

МБУДО "Тяжинский центр дополнительного образования"

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Сокращение длительности процесса заполнения и обработки оценочных листов педагогов центра дополнительного образования

наименование проекта

УТВЕРЖДАЮ: Петрова О.В.,
директор



ф.и.о. должность заказчика лин-проекта

* подпись, ФИО

Общие данные:			Обоснование:		
Заказчик:	Петрова О.В., директор		1. Временные потери на процесс выдачи оценочных листов и их заполнение.		
Процесс:	заполнение оценочных листов		2. Временные потери и затраты ресурсов на копирование подтверждающих документов (грамоты, приказы и др.)		
Границы процесса:	от выдачи оценочных листов педагогам до окончания их проверки		3. Временные потери на проверку оценочных листов педагогов.		
Руководитель проекта:	Дурнов И.Б., методист				
Команда проекта:	методист Богатырева М.В., зам.директора по УР Роговцова И.Г., зам.директора по ВР Полова А.М., педагог доп.образования Шугова В.С., педагог-организатор Дюбикова И.А.				
Цели и эффекты:			Сроки:		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания
Сокращение времени выдачи, заполнения и обработки оценочных листов педагогов.	с 90-120 минут	до 30-60 минут	1. Согласование паспорта лин-проекта	12.03.2024	13.03.2024
			2. Картирование текущего состояния	14.03.2024	20.03.2024
			3. Анализ проблем и потерь	21.03.2024	27.03.2024
			4. Составление карты целевого состояния	28.03.2024	02.04.2024
			5. Разработка плана мероприятий	03.04.2024	12.04.2024
Эффекты:	1. Устранение временных потерь при получении (онлайн мессенджер) и заполнении оценочных листов. 2. Исключение из процесса этапа копирования подтверждающих документов. 3. Оптимизация процесса обработки оценочных листов комиссией.		6. Защита плана мероприятий перед заказчиком	15.04.2024	16.04.2024
			7. Внедрение улучшений	17.04.2024	02.05.2024
			8. Мониторинг результатов	03.05.2024	21.05.2024
			9. Закрытие лин-проекта	22.05.2024	
			10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов	23.05.2024	31.05.2024